

#	Atividade	Março					Abril					Maio				Junho				Julho	Observações	
		3	10	17	24	31	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		7
1	Fase 1 - Formulação Estratégica	X	X	X	X	X	X															
2	Fase 2 - Estruturação Operacional							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3																						
4	Grupo (provisório) Coordenação de Campanha																					
5	Organograma de Coordenação da Campanha																					
6	Elaboração do Plano Estratégico / Agenda pré-campanha																					
7	Programa de Governo - posicionamento da candidatura																					
8	Plano de Governo																					
9	Base de Informações sobre Estado																					
10	Identificação dos grandes eleitores																					
11	Constituição da coordenação dos núcleos de apoio																					
12	Constituição do núcleo jurídico																					
13	Elaboração e análise de pesquisas eleitorais																					
14	Banco de dados sobre o candidato e sobre adversários																					
15	Constituição de assessoria de imprensa																					
16	Orçamentação e viabilização financeira da campanha																					
17	Constituição de grupo para conduzir coligações																					
18	Constituição (contratação?) de assessoria política																					
19	Contratação de agência de marketing																					
20	Organizar a coordenação de mobilização																					
21	Constituição da coordenação dos comitês da majoritária																					
22	Inscrição de pré-candidatos às proporcionais																					
23	Constituição coordenação da campanha proporcionais																					
24	Eventos de mobilização partidária																					
25	Convenção																					
26	Implantação da sede de campanha																					
27	Elaboração do material para lançamento da campanha																					
28																						
29																						